

अनुसूचि - ७१

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कस) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

मरिण गाउँपालिका

वार्षिक खरिद योजना

आ.ब. २०७९-०८०

खण्ड (क)

कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण	प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना निबन्धित गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
प्रशासनिक खर्च		१२५२२२०००										
१ पारिश्रमिक कर्मचारी		२०००००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
२ पोशाक		३३००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
३ महंगी भत्ता		७९२०००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
४ फिल्ड भत्ता		१००००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
५ कर्मचारीको बैठक भत्ता		१५०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
६ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार		२५०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
७ अन्य भत्ता		१००००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
८ पदाधिकारी बैठक भत्ता		२२०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
९ पदाधिकारी अन्य सुविधा		५६०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१० कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च		७००००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
११ कर्मचारीको योगदानमा आधारित तिव्रतमरण तथा उपदान कोष खर्च		१०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च		१०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१३ कर्मचारी कल्याण कोष		१०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१४ पानी तथा विजुली		५०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१५ संचार महसुल		१००००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१६ इन्धन (पदाधिकारी)		८०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१७ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)		३५०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१८ सवारी साधन मर्मत खर्च		३५०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
१९ विमा तथा नवीकरण खर्च		५०००००	नियमानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार					नियमानुसार	नियमानुसार	
२० मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री		४५०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	भाड दोस्ने हसा सम्म	भाड दोस्ने हसा सम्म	भाड दोस्ने हसा सम्म	भाड दोस्ने हसा सम्म	भ्रसोज दोस्ने हसा सम्म	कार्तिक दोस्ने हसा सम्म	मंसिर चौथो हसा सम्म		
२१ भेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च		५०००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२२ पुस्तक तथा सामग्री खर्च		५०००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२३ पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च		२५०००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२४ इन्धन अन्य प्रयोजन		३०००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२५ अन्य कार्यालय संचालन खर्च		२५०००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२६ सेवा र परामर्श खर्च		३००००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२७ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च		५०००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२८ करार सेवा शुल्क		३००००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	
२९ अन्य सेवा शुल्क		१०००००	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय					कार्यालयको निर्णय	कार्यालयको निर्णय	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपस्थापना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
६	नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम (उन्नत जातको भैसी तथा बंगुर पालन)	दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना	५१००००			प्रस्तावनामा आधारित	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म					भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता	
		भैसी पालन सम्बन्धी तालिम	१०००००			प्रस्तावनामा आधारित	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म					भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	
		बंगुर पालन सम्बन्धी तालिम	१०००००			प्रस्तावनामा आधारित	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म					असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
		उन्नत जातको भैसी खरिद	९०००००			विद्युतिय बोलपत्र	असोज पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता	
		उन्नत जातको बंगुर खरिद	७६५००००			विद्युतिय बोलपत्र	असोज पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता	
		भैसी तथा बंगुर डुबानी	२०००००			कार्यालयको निर्णय	मंसिर पहिलो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता					मंसिर पहिलो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता	
		Stainless steel can १० लिटर खरिद	७५०००			प्रस्तावनामा आधारित	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म					असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
		चाफकटर खरिद	९०००००			प्रस्तावनामा आधारित	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म					असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
		cow mat खरिद	४८००००			प्रस्तावनामा आधारित	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म					असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
भैसी तथा बंगुर विमा	१७००००			प्रस्तावनामा आधारित	मंसिर पहिलो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता					मंसिर पहिलो हप्ता	मंसिर दोस्रो हप्ता			
परजिवि नियन्त्रणको लागि औषधी खरिद	१५६०००			प्रस्तावनामा आधारित	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म					असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म			
७	पालिकामा दर्ता भएका र निरन्तर संचालनमा रहेका कृषक समुहलाई मौसमी तथा वेमौसमी तरकारीको बीउ वितरण				३०००००	प्रस्तावनामा आधारित	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म			असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म		
८	पालिकामा दर्ता भएका र निरन्तर संचालनमा रहेका कृषक समुहलाई मौसमी तथा वेमौसमी तरकारीको बीउ वितरण				३०००००	प्रस्तावनामा आधारित	फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म			फागुन दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म		
९	बालिनलामा देखा परेको नयाँ हानिकारक रोग किराको महामारी नियन्त्रण लागि बालि संरक्षण कार्यक्रम				३०००००	प्रस्तावनामा आधारित	असार पहिलो हप्ता सम्म	असार पहिलो हप्ता सम्म				असार पहिलो हप्ता सम्म	असार पहिलो हप्ता सम्म		
१०	भेटुनरि ल्याज व्यवस्थापनको लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिद				२०००००	प्रस्तावनामा आधारित	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म		
११	निशुल्क वितरण गरिने पशु औषधि खरिद				४०००००	प्रस्तावनामा आधारित	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म				भाद्र चौथो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म		
१२	निशुल्क वितरण गरिने पशु औषधि खरिद				४०००००	प्रस्तावनामा आधारित	फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म				फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म		
१३	च्याउ खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम				३०००००	प्रस्तावनामा आधारित	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म			असोज तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र तेस्रो हप्ता सम्म		
	स्वास्थ्य				१४११६०००										
१	पन्चकर्म				२०००००	प्रस्तावनामा आधारित	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म		
२	जेष्ठ नागरिक रसायन औषधी वितरण				३०००००	सोझै खरिद	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म		
३	अति आवश्यक आयुवेद औषधी खरिद				६०००००	सोझै खरिद	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म		
४	रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि औषधी खरिद				३०००००	सोझै खरिद	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म		
५	विधालय आयुवेद शिक्षा कार्यक्रम				१५००००	प्रस्तावनामा आधारित	माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म		
६	जडिबुटी परिचयात्मक जिवनशैली परिवर्तन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम				१०००००	प्रस्तावनामा आधारित	फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म				फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म		

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण				प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोलेने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
७	विभिन्न फर्म फर्म्याट छपाई					५००००	सोझै खरिद		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
८	ग्रामिण भिडियो एक्सरे कार्यक्रम					१५००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
९	निशुल्क पोस्टमार्टम सेवा व्यवस्थापन अनुदान					५००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दन्त तथा मुख रोग सेवा संचालन					५०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
११	मरिण गाउँपालिका क्षेत्र सम्मका गर्भवती महिलाहरुको लागि सुत्केरी हुँदाका बखत निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम					१००००००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१२	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन खर्च					१२९६०००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१३	लक्षित नागरिक एवं गर्भवती महिला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम					१५०००००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१४	लैङ्गिक समानताका लागि छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई पोषण खर्च					७२००००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१५	स्वास्थ्यकर्मी क्षमता अभिवृद्धि तालिम					२०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१६	स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खोप तथा गाउँघर क्लिनिक संचालन यातायात खर्च					२०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१७	संस्थागत गर्भवती सुत्केरी प्रोत्साहन खर्च					१३०००००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१८	स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वा.के तथा सा.स्वा.ई व्यवस्थापन अनुदान					२०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१९	निशुल्क वितरणको लागि औषधी एवं औजार उपकरण खरिद					३००००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	चैत्र पहिलो हप्ता सम्म	
२०	एम्बुलेन्स खरिद					१५०००००	क्याटलग विधि		भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	
२१	एम्बुलेन्स खरिद (नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीसँगै लागत साझेदारी)					६०००००	क्याटलग विधि		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म						
२२	भिडियो एक्सरे मेसिन मर्मत					२०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	
	पोषण															
१	अभिभावक बिहिन अशाहय जुम्स्याहा वच्चाको पोषणको लागि दुध पिटो वितरण					५००००	सोझै खरिद		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२	सुत्केरी महिलाको लागि सुपरनेट शुल वितरण कार्यक्रम					६५००००	सोझै खरिद		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म	
	शिक्षा					४३९४१८००										
१	पुरानो बाल विकास कोटा भएको २९ विद्यालयको सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान १२ महिनाको मासिक रु ७००० का दरले निकास					२४३६०००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण				प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	सागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यरिहा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
२०	कक्षा १-५ संचालित आधारभूत विद्यालयहरूलाई प्रतिमहिना ३ हजारका दरले ८ महिनाको लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन अनुदान निकास					६७२०००	कार्यालयको निर्णय		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म	
२१	अनाथ तथा द्वन्द पीडित परिवारका बालबालिकालाई अध्ययनमा निरन्तरताको लागि छात्रवृत्ति सहयोग अनुदान निकास					७०००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				फागुन चौथो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
२२	मरिण बहुमुखी क्याम्पस शैक्षिक गुणस्तर सुधार व्यवस्थापन सहयोग अनुदान निकास					२०००००	कार्यालयको निर्णय		चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म				चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म	
२३	अनौपचारिक साक्षरता लगायत प्रस्तावमा आधारित सिपसुलक कार्यक्रम संचालन गर्न सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई सहयोग अनुदान निकास					२०००००	कार्यालयको निर्णय		चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म				चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म	
२४	कक्षा ८ तथा स्थानीय पाठ्यक्रमको परीक्षा संचालन व्यवस्थापन खर्च भुक्तानी					४०००००	कार्यालयको निर्णय		वैशाख मसान्त	वैशाख मसान्त				वैशाख मसान्त	वैशाख मसान्त	
२५	शिक्षा युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका बैठक संचार र खाजा खर्च भुक्तानी					३०००००	कार्यालयको निर्णय		असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२६	कक्षा ५ को अंग्रेजी शिक्षक तथा IEMIS सम्बन्धी शिक्षक/कर्मचारी तालिम संचालन					३९००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	
२७	वैकल्पिक शिक्षक व्यवस्थापनको लागि शिक्षाग सिकाई सहयोग अनुदान निकास					४०००००	कार्यालयको निर्णय		असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२८	मा.वि. मरिण खयरशाल आवासीय विद्यालय संचालन व्यवस्थापन अनुदान निकास					३०००००	कार्यालयको निर्णय		वैशाख मसान्त	वैशाख मसान्त				वैशाख मसान्त	वैशाख मसान्त	
२९	कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साईकल वितरण कार्यक्रम संचालन					१७५००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	
३०	शिक्षा दिवस समारोह व्यवस्थापन तथा उत्कृष्ट तहगत शिक्षक सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान					५०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	
३१	कक्षा ६-८ को स्थानिय पाठ्यक्रममा आधारित स्रोत सामग्री/निर्देशिका निर्माण					३०००००	प्रस्तावनामा आधारित		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
३२	मातृभाषा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन					४५००००	प्रस्तावनामा आधारित		असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३३	शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट परीक्षा सम्बन्धी खर्च व्यवस्थापन					६०००००	कार्यालयको निर्णय		असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३४	शिक्षक छनौट परीक्षाको प्रश्नपत्र बैंक निर्माण कार्यक्रम संचालन					२०००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
३५	शिक्षा नीति र योजना निर्माण कार्यक्रम संचालन					३०००००	प्रस्तावनामा आधारित		माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	
३६	मागमा आधारित तालिम (लेखा प्रणाली विप्राथी मूल्याङ्कन SIP) संचालन					६०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	
३७	गाउँपालिका स्तरीय शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण					१०००००	कार्यालयको निर्णय		वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म				वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण				प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
३८	कक्षा १-६ का विद्यार्थीहरूका लागि प्रति विद्यार्थी रु.५ का दरले थप दिवाखाजा अनुदान (१८० दिनको) निकास					३९६१८००	कार्यालयको निर्णय		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म माघ चौथो हप्ता सम्म वैशाख चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म माघ चौथो हप्ता सम्म वैशाख चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म					कार्तिक चौथो हप्ता सम्म माघ चौथो हप्ता सम्म वैशाख चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३९	कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार एवं प्रोत्साहन तथा नियमन कार्यक्रम संचालन					१५०००००	कार्यालयको निर्णय		चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म				चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म	
	लघु उद्यम विकास कार्यक्रम					१४०००००										
१	कोशेली घर व्यवस्थापन					२०००००	सोझै खरिद		वैशाख पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख पहिलो हप्ता सम्म				वैशाख तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख चौथो हप्ता सम्म	
२	उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको उत्पादित बस्तु बजारीकरणको लागि साझा सुविधा केन्द्र/कोशेली घर स्थापना					५०००००	उपभोक्ता समिति मार्फत		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख चौथो हप्ता सम्म	
३	आ.व. २०७९/०८० मा सूचना गरिने नयाँ लघु उद्यमीहरूलाई व्यवसाय स्थापना सञ्चालन तथा विस्तारको लागि प्रविधि हस्तान्तरण					७०००००	सोझै खरिद		फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म				फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
	पर्यटन, सहकारी तथा भुमी व्यवस्था					७००००००										
						१००००००										
१	सहकारी प्रबर्द्धन प्रशिक्षण तालिम नियमन तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम															
	सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम					१५००००	प्रस्तावनामा आधारित		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	
	सहकारी क्षमता विकास तालिम					१५००००	प्रस्तावनामा आधारित		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	
	सहकारी अनुगमन					१०००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
	सहकारी अवलोकन भ्रमण					१५००००	प्रस्तावनामा आधारित		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	
	सहकारी प्रोत्साहन					४५००००	प्रस्तावनामा आधारित		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म	
२	मरिण गाउँपालिका नमूना टोल विकास तथा होम स्टे प्रबर्द्धन कार्यक्रम					१००००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
३	भूमिहिन दलित सुकुम्बासी र अत्यवस्थित वसोबासीहरूको समस्या समाधान खर्च															
	निवेदन फारम रुजु खर्च					३७०००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	
	बैंक संचालन खर्च					२७००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्रको दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्रको दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्रको दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
	निवेदन कम्प्युटर प्रविष्टि					२९२२५०	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	
	जग्गा नापिको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन					११००७५०	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
	जग्गा नापि सामग्री व्यवस्थापन					३००००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	
	अनुगमन मूल्याङ्कन र विविध कार्यक्रम					३०००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण				प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यरिहा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
	लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण					५९०००००										
१	लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कानुनी अनुशिक्षण कार्यक्रम					२०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	
२	बाल दिवस कार्यक्रम					५०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म				भाद्र चौथो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	
३	बालकलत्र पुनर्गठन आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन					३०००००	प्रस्तावनामा आधारित		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	
४	महिला जनजाति दलित अपाङ्ग अल्पसंख्यक र पिछ्छडिएका वर्गको उत्थान कार्यक्रम					३०००००	प्रस्तावनामा आधारित		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
५	महिला सशक्तिकरण सीप विकास तालिम (बुटिक टेलरिङ्ग ढाका आदि) कार्यक्रम					७०००००	प्रस्तावनामा आधारित		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म	
६	नारी दिवस कार्यक्रम(बौद्धिक सम्पूर्ण दिवसहरु)					२०००००	प्रस्तावनामा आधारित		फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म				फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
७	स्नातक तह उत्तिर्ण गरी विवाह गर्ने किशोरीको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम					७०००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
८	महिला हिंसा दुरव्यवहार पिडित तथा बलात्कारमा परेका महिला किशोरी तथा बालबालिकाको लागि सहायता कार्यक्रम					१५००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
९	बालअधिकारयुक्त तथा बालश्रम एवं बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रम					५०००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
१०	एकल पुरुष भत्ता वितरण					१२०००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
११	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम तथा सामग्री वितरण					५०००००	प्रस्तावनामा आधारित		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
१२	संहिद परिवारलाई नगद १ लाख हस्तान्तरण					११०००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
	युवा तथा खेलकुद					३००००००										
१	अध्यक्षकप रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता संचालन व्यवस्थापन खर्च					२००००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	
२	खेलकुद पहिचान खेलाडी पहिचान तथा व्यवसायिक खेलाडी उत्पादन एवं खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन					७०००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		बैशाख मसान्त	बैशाख मसान्त				बैशाख मसान्त	बैशाख मसान्त	
३	गाउँपालिका स्तरिय खेलकुद विकास समितिको कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च भुक्तानी					३०००००	गाउँकार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णय		माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	
	गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु					१२९०४००००										
१	खानेपानी पुनस्थापना तथा पाईप खरिद					१५०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	
२	लिफ्ट खानेपानी तथा सिँचाई महशुल खर्च					३०००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्रको दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्रको दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्रको दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
३	७ वटै वडा free wifi व्यवस्थापन					२०००००	सोझै खरिद		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म				भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपस्थापना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यरिहा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
४	Walkie Talkie Base station				८०००००	सोझै खरिद	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म	
५	डिजिटल नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन				७०००००	सोझै खरिद	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	
६	अनलाइन राजस्व स्तरोन्नती				२०००००	सोझै खरिद	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	
७	विभिन्न सफ्टवेयर खरिद				५०००००	सोझै खरिद	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	
८	गुर्योजना सभे डिजाइन प्रस्ताव तयारी एवं DPR				१५०००००	गाउँ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय								असार दोस्रो हप्ता सम्म	
९	गाउँपालिकाको प्रोफाईल अद्यावधिक				५०००००	गाउँ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय								असोज चौथो हप्ता सम्म	
१०	सर्भर रुम व्यवस्थापन				३०००००	सोझै खरिद	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	
११	बडा सचिव र बडा सहायकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता र VPN System सम्बन्धी तालिम				३०००००			भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	
१२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण घुम्ति शिविर संचालन				७०००००			भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र पहिलो हप्ता सम्म				भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	
								कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	
								माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म	
								वैशाख पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख पहिलो हप्ता सम्म				वैशाख पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख पहिलो हप्ता सम्म	
								असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१३	न्यायिक समिति व्यवस्थापन				१००००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय				गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	
१४	सार्वजनिक सुनुवाइ				५०००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय				गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	
१५	जुटपानी बस्ति संरक्षण			मरिण-४	१००००००	उपभोक्ता समिति	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म					असोज दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान	
१६	तारजाली खरिद तथा जियो व्याक				२००००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	
१७	वृक्षारोपण कार्यक्रम				७०००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय		जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ चौथो हप्ता सम्म	जेठ चौथो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१८	फोहोरमैला इम्पिड साइटको व्यवस्थापन				१५०००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय		भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म					पुस दोस्रो हप्ता सम्म	
१९	फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम				१००००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	-	-	-	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म	
२०	इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलाकोट प्रशिक्षण कक्ष निर्माण			मरिण-६	५०००००	उपभोक्ता समिति	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म					मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान	
२१	धमिले स्कूल छेउको कल्भर्ट देखि उत्तर जाने साइडको सडक स्तरोन्नती			मरिण-६	८०००००	उपभोक्ता समिति	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म					कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान	
२२	कपिलाकोट रिडरोड निर्माण			मरिण-६	१००००००	उपभोक्ता समिति	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म					पुस तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान	
२३	सुकै बरुण क्यान भुताहा सडक मर्मत			मरिण-३	४०००००	उपभोक्ता समिति	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म					असोज दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान	
२४	महेन्द्रता हुँदै भालु ओले बाटो निर्माण			मरिण-७	५०००००	उपभोक्ता समिति	माघ तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म					फागुन दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान	

कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	सागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
२५	कापिलाकोट भुजेल चोक देखि इ.प्र.का चौतारो जोड्ने सडक		मरिण-६	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२६	साहान लखन्ति सडक मर्मत		मरिण-४	२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
२७	ग्रामिण विद्युतीकरण वडा नं. ३ र ४		मरिण ३ र ४	२००००००	उपभोक्ता समिति		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
२८	कभई हलको मर्मत संभार वडा नं. ०६		मरिण-६	५०००००	अमानत		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
२९	छयोईखोर गुम्वा निर्माण वरुण		मरिण-३	५०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
३०	उद्योग वाणिज्य संघ मरिण शाखा भवन निर्माण		मरिण-६	५०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
३१	साहान चोक चौतारो निर्माण		मरिण-४	३०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
३२	स्व. कुसाई लामा सालिक निर्माण		मरिण-६	१००००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३३	खोरवन दोभान फिल्ड निर्माण तथा संरक्षण		मरिण-३	५०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
३४	विद्युतिय इन्डक्सन चुल्हो वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम			७०००००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय								असोज चौथो हप्ता सम्म	
३५	बडिमहान कालिञ्जर सडक मर्मत		मरिण-५	२०००००	उपभोक्ता समिति		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
३६	गाउँपालिका आवास भवन निर्माण (क्रमागत)		मरिण-६	३५०००००	विद्युतिय बोलपत्र									निर्माण कार्य भईरहेको
३७	वडा नं. २ वडा कार्यालय भवन निर्माण (क्रमागत)		मरिण-२	१५०००००	विद्युतिय बोलपत्र									निर्माण कार्य भईरहेको
३८	पञ्चकन्या पोखरी पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण (क्रमागत)		मरिण-५		विद्युतिय बोलपत्र									निर्माण कार्य भईरहेको
३९	पञ्चकन्या पोखरी पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण (संघ सम्पुर्क)		मरिण-५	९००००००	विद्युतिय बोलपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	
४०	वडा नं. ३ वडा कार्यालय भवन (प्रदेश सम्पुर्क)		मरिण-३	८१७००००	विद्युतिय बोलपत्र		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
४१	वडा नं. ५ वडा कार्यालय भवन (प्रदेश सम्पुर्क)		मरिण-५	८१७००००	विद्युतिय बोलपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	
४२	वडा नं. ७ वडा कार्यालय भवन (प्रदेश सम्पुर्क)		मरिण-७	८१७००००	विद्युतिय बोलपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	
४३	घाटा खञ्जनी फर्से ज्यामिरे चुरे सडक (संघ सम्पुर्क)		मरिण-५	८००००००	विद्युतिय बोलपत्र		भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
४४	महेश्वरता हरिहरपुरगढी सडक (प्रदेश सम्पुर्क)		मरिण-६ र ९	१०००००००	विद्युतिय बोलपत्र		भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
४५	गाउँपालिका प्रशासकीय भवन परिसर व्यवस्थापन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण		मरिण-६	५००००००	विद्युतिय बोलपत्र		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
४६	खानेपानी योजना वडा नं ४		मरिण-४	१५००००००	विद्युतिय बोलपत्र		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	

कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्प्रेषणको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	सागत अनुमान र प्रस्तावना विवरण गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्प्रेषण र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
४७ फुटबल रंगशाला निर्माण साहान (प्रदेश समपुरक)			मरिण-४	९६३००००	विद्युतिय बोलपत्र	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त		
४८ कपिलाकोट शाखा रेडक्रम भवन निर्माण			मरिण-६	२५०००००	विद्युतिय बोलपत्र	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त		
४९ मालपोत कार्यालय सुदृढीकरण कार्यक्रम			मरिण गा.पा.	२००००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
५० आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माण			मरिण गा.पा.	१००००००	उपभोक्ता समिति	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त		
५१ जग्गा विकास कार्य			मरिण गा.पा.	३००००००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय								असोज चौथो हप्ता सम्म	
५२ उपभोक्ता समितिसँग गाउँपालिका कार्यालय कार्यक्रम			मरिण गा.पा.	३००००००	गाँउ कार्यपालिका / कार्यालयको निर्णय								असोज तेस्रो हप्ता सम्म	
५३ नेवा खानेपानी साझेदारी कार्यक्रम			मरिण गा.पा.	३६०००००	उपभोक्ता समिति								असार दोस्रो हप्ता सम्म	
५४ कलाघर सिन्धुली निर्माण सहयोग			मरिण गा.पा.	३००००००	उपभोक्ता समिति	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
५५ सिस्नेरी सिमल दम्मार छतिउनमुडुप्रे लामिदमार चिसापानिबईबा डाँडा झो.पु. मरिण गाउँपालिका सिन्धुली			मरिण-२ र ३	७००००००	उपभोक्ता समिति								असार दोस्रो हप्ता सम्म	निर्माण कार्य भईरहेको
बडा नं १				६५०००००										
१ अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रम				१००००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म		
२ सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम				१००००००	कार्यालयको निर्णय	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म		
३ श्री टाकुरेधर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. व्यवस्थापन				१५०००००	कार्यालयको निर्णय	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म		
४ बडा स्तरीय खेलकुद तथा मनोन्जन कार्यक्रम				१५०००००	खेलकुद समिति	पुस चौथो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त		
५ बडा स्तरीय महिला बालबालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम				१००००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय	माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म		
६ बडा भरीको सडक मर्मत			मरिण-१	९००००००	उपभोक्ता समिति	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त		
७ खलंगा कोखाजोर सडक निर्माण			मरिण-१	९००००००	उपभोक्ता समिति	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
८ सिँचाई पाइप व्यवस्थापन			मरिण-१	५००००००	उपभोक्ता समिति	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
९ धाप सडक निर्माण			मरिण-१	३००००००	उपभोक्ता समिति	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत चौथो हप्ता सम्म		
१० आहाले सिसैं कामीडाँडा सडक निर्माण			मरिण-१	३००००००	उपभोक्ता समिति	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
११ मधुवनी पधेरो टोल सेतो पधेरो सडक निर्माण			मरिण-१	२५०००००	उपभोक्ता समिति	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
१२ गौठडाँडा गिनेलटोल सडक निर्माण			मरिण-१	२००००००	उपभोक्ता समिति	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
१३ कामीखोला हंसपुर सिचाई			मरिण-१	२००००००	उपभोक्ता समिति	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त		
१४ वीरे खानेपानी अधुरो निर्माण			मरिण-१	२००००००	उपभोक्ता समिति	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त		
१५ बडाभरीको खानेपानी मर्मत तथा पाईप खरिद			मरिण-१	२००००००	उपभोक्ता समिति	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त		
१६ ज्यामिरे मादले पोखरी निर्माण			मरिण-१	२००००००	उपभोक्ता समिति	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त		
१७ गौठडाँडा भलायो भन्ज्याङ टुलो दमार अधुरो सडक निर्माण			मरिण-१	१५०००००	उपभोक्ता समिति	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त		

कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना विवरण गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दायित्व तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१८ टुडिखेल सतल सडक निर्माण			मरिण-१	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१९ सुंगुरे रातमाटा तोरीवारी बकेटो सडक निर्माण			मरिण-१	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२० तेस्रो खोला सिचाई			मरिण-१	१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२१ टुडिखेल सुंगुरे गरगरि खानेपानी पाइप खरिद			मरिण-१	१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२२ भदौरे खानेपानी मर्मत			मरिण-१	१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२३ पौचघारे तल्लो गाउँ सडक निर्माण			मरिण-१	१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२४ कालीमाटी पधेरो कुवा निर्माण			मरिण-१	१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२५ कटुन्जे खानेपानी अशुरो निर्माण			मरिण-१	१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२६ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई कार्तिक फल्स रिलिड तथा व्यवस्थापन			मरिण-१	१०००००	अमानत		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२७ फुयाल टोल कुवा मर्मत			मरिण-१	५०००००	उपभोक्ता समिति		माघ दोस्रो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२८ खलंगा शहिदगेट अशुरो निर्माण			मरिण-१	५०००००	उपभोक्ता समिति		माघ तेस्रो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२९ आ.वि. मधुवनी विद्यालय तथा शौचालय मर्मत			मरिण-१	५०००००	उपभोक्ता समिति		भदौ चौथो हप्ता सम्म	भदौ चौथो हप्ता सम्म				असोज पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३० भदौरे खेलकुद मैदान निर्माण			मरिण-१	३०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
बडा नं २				६३०००००										
१ बाबा प्रवर्द्धन सानो गर्दुवा			१	५०००००	सोझै खरिद		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	
२ टंगेल खरिद-२				१००००००	सोझै खरिद		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	फागुन दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म		फागुन चौथो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
३ वंगुर प्रवर्द्धन सुदुप्रेदोभान			१	५०००००	कार्यालयको निर्णय		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	
४ वीका सिँचाई पाइप तथा मोटर खरिद				१००००००	सोझै खरिद		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म		पुस चौथो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म	
५ बडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन				१५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
६ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम				१००००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	
७ घटनादत्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम				५०००००										
८ विपद् व्यवस्थापन (उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना)				१२०००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
९ बडा नं. २ भरीको मोटरबाटो मर्मत			मरिण-२	६०००००	उपभोक्ता समिति		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१० सर्फे, बेसारडाँडा हुदै सामरी जोड्ने मोटरबाटो ट्याक खोल्ने योजना			मरिण-२	५००००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
११ भान्टाङ्गे सातले हुदै छतिवन मोटरबाटो निर्माण			मरिण-२	५००००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
१२ उर्गेन छोडलिङ गुम्बा सुर्ति निर्माण			मरिण-२	५००००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१३ बडा नं. २ विभिन्न मोटरबाटो ट्याक खोल्ने योजना			मरिण-२	४५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत चौथो हप्ता सम्म	
१४ ठुलो गर्दुवा दोभानरेखी डोडे गैरी र पानीघट्ट मोटरबाटो निर्माण			मरिण-२	३००००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१५ आ.वि. सखौरी भवन मर्मत			मरिण-२	३००००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१६ स्वास्थ्य इकाई भवन मर्मत रातमाटा			मरिण-२	३००००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१७ पाईप खरिद तथा कुवा निर्माण			मरिण-२	२३०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१८ तिनघरे अर्सिडाँडा मोटरबाटो ट्याक खुल्ने योजना			मरिण-२	२००००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	

कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना विवरण गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दायित्व तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१९	भम्पे तिलबारी र थाकलदमार मोटरवाटो निर्माण		मरिण-२	२०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२०	किर्तन भवन निर्माण ठुलोगर्दुवा		मरिण-२	२०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२१	आ.वि. चकुलाईदेवी भवन मर्मत		मरिण-२	२०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२२	मुडुप्रेदोभान चौतारा अधुरो र ठाडो मोटरवाटो ट्रयाक खोल्ने योजना		मरिण-२	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२३	ढाड देखि रातमाटा टावर जाने मोटरवाटो निर्माण		मरिण-२	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२४	जल्केनी मोटरवाटो निर्माण		मरिण-२	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२५	मुडुप्रेदोभान सिंचाई कुलो निर्माण		मरिण-२	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२६	प्रारम्भिक बालविकासको लागि टहरो निर्माण		मरिण-२	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२७	सखौरी सिंचाई इनार निर्माण		मरिण-२	१०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२८	सिथौली देखी फेदी सेतेखोला मोटरवाटो ट्रयाक खोल्ने योजना		मरिण-२	५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२९	हात्तिगैडा, डाडाखेत मोटरवाटो निर्माण		मरिण-२	५०००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३०	रातमाटा चौतारा निर्माण		मरिण-२	५०००००	उपभोक्ता समिति		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३१	भुलभुले सिंचाई पोखरी निर्माण रातमाटा		मरिण-२	५०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३२	शिवालय मन्दिर मर्मत रातमाटा		मरिण-२	५०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
	वडा नं ३			६००००००										
१	३ नं वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम			१५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२	लक्षित समुदाय (दलित अपाङ्ग जनजाती महिला युवा बालबालिका जेष्ठ नागरिक) कार्यक्रम			२५०००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	
३	कृषि सामग्री खरिद तथा वितरण- ३			५००००००	सोझै खरिद		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म		माघ तेस्रो हप्ता सम्म	-	माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
४	कृषि तथा पशुपालन तालिम संचालन			१००००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
५	मथौली चनौटे पिप्रेबारी रिड रोड खम्बे टोल जेड्ने सडक निर्माण		मरिण-३	९००००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
६	भलायो मोरङ्गे बस्ती डाडाटोल थिसिङ बस्ती माझी डाडा संरक्षण योजना		मरिण-३	५५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
७	आयुर्वेद भवन भालुमारा खोला तटबन्ध निर्माण		मरिण-३	५००००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
८	मथौली,चनौटे खानेपानी योजना		मरिण-३	४००००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
९	वरुण माझी डाडा खानेपानी स्याङ्गी निर्माण		मरिण-३	४००००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१०	वरुण बुङ्गे जाने सडक निर्माण		मरिण-३	३००००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
११	वडा नं ३ भरि ग्रामिण सडक मर्मत सम्भार		मरिण-३	३००००००	उपभोक्ता समिति		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१२	सुकेखोला नयाँ बस्ती वरीपारी संरक्षण योजना		मरिण-३	३००००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१३	वरुण सुगौरा टोल र बलडाडा अधुरो खानेपानी मर्मत		मरिण-३	३००००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१४	नकली दोभान चौतारा माने मर्मत		मरिण-३	२५०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१५	अजिहर कदम खोल्छी वाटो निर्माण		मरिण-३	२००००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१६	भालुमारा शिर सम्म मोटर वाटो निर्माण		मरिण-३	२००००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	

कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन एस्टिमेट तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दायित्वा तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यदिशा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१७	वरुण मिश्रे दोभान सतिघाट निर्माण		मंसिर-३	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१८	नकली घ्याल्फे तामाङटोल खेत संरक्षण		मंसिर-३	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१९	नकली खोलाधारी विभिन्न स्थान तटबन्ध निर्माण		मंसिर-३	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२०	नकली घ्याल्फे तामाङटोल खानेपानी योजना		मंसिर-३	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२१	नकली घ्याल्फे तामाङटोल खानेपानी योजना		मंसिर-३	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२२	मा.वि. नकली प्रतिशालय निर्माण		मंसिर-३	१५००००	उपभोक्ता समिति		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२३	जोगीनी खोला तटबन्ध निर्माण		मंसिर-३	१५००००	उपभोक्ता समिति		माघ दोस्रो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२४	बन्जुनटोल पुरानो ढगर संरक्षण योजना		मंसिर-३	१५००००	उपभोक्ता समिति		माघ दोस्रो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				फागुन पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२५	ढोका चुरे सडक मर्मत		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म				फागुन पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२६	नकली वेणी टोल हुदै कौल डाडा नकली सडक निर्माण		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म				फागुन दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२७	भलायो सम्मि टोल सडक स्तर उन्नती		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन दोस्रो हप्ता सम्म				फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२८	हर्कटे दोभान तटबन्ध निर्माण		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म				फागुन चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२९	वरुण माझी डाडा सडक संरक्षण		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म				फागुन चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३०	वरुण झाक्रीझोरा खानेपानी योजना		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		फागुन दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म				चैत्र पहिलो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३१	दुखिला कर्म बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र पहिलो हप्ता सम्म				चैत्र पहिलो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३२	नकली खोलाधारी बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र पहिलो हप्ता सम्म				चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३३	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वरुण व्यवस्थापन		मंसिर-३	१०००००	उपभोक्ता समिति		फागुन चौथो हप्ता सम्म	चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म				चैत्र तेस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३४	३ नं. वडा कार्यालय फोटेसन/मर्मत		मंसिर-३	५०००००	सोझै खरिद		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
	वडा नं ४			७६०००००										
१	वडास्तरिय खेलकूद प्रतियोगिता संचालन			१५००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२	कृषि सामग्री खरिद तथा वितरण- ४			२५००००	सोझै खरिद		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म		माघ तेस्रो हप्ता सम्म	-	माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
३	जनचेतनामूलक कार्यक्रम (लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, जातिय छुवाछुत लगायत सामाजिक विकृति विरुद्ध)			२०००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
४	खारखोला गागाङटोल, भोक्टेझोरा खेत तटबन्ध निर्माण		मंसिर-४	७७००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
५	वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण		मंसिर-४	६०००००	उपभोक्ता समिति		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
६	च्याने तटबन्ध दुबैतिर लगाउने योजना		मंसिर-४	५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
७	मा.वि तुलिनमार खेत मैदान संरक्षण		मंसिर-४	५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
८	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई खयरसाल घेरावेरा निर्माण		मंसिर-४	५०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
९	वडा भरौको विभिन्न सडक मर्मत		मंसिर-४	४५००००	उपभोक्ता समिति		भदौ चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
१०	मरुवा खोला तटबन्ध		मंसिर-४	४०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
११	सुके ज्यामिरे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण		मंसिर-४	४०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
१२	तुलिनमार देखि निउरेनी सम्म मोटरबाटो निर्माण		मंसिर-४	३०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
१३	कुडुले सामिचौरी बारीपारी तटबन्ध निर्माण		मंसिर-४	३०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	
१४	मरुवा खोपकेन्द्र भवन मर्मत तथा निर्माण		मंसिर-४	३०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपलब्धता तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना विवरण गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यदिशा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१५	प्रा.वि. टुलिनेटो शिरटोल घेरावेरा निर्माण			मरिण-४	२५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१६	चयाने वारीपारी संरक्षण योजना			मरिण-४	२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१७	मरुवाशिर खानेपानी निर्माण			मरिण-४	२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१८	खरखण्डे तामे खानेपानी ट्याङ्गी निर्माण			मरिण-४	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१९	मोक्तानखोला, गोठखोला खानेपानी दुईवटा इनार निर्माण			मरिण-४	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२०	तल्लो साहान इनार निर्माण			मरिण-४	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२१	अजिहरे खोल्सी देखि भण्डारे शिर बाटो निर्माण			मरिण-४	१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२२	फुलवारी देखि मंगनीशिर सम्म मोटरबाटो निर्माण			मरिण-४	१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२३	तामिदमार कान्तान टोल मोटरबाटो निर्माण			मरिण-४	१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२४	जुटपानी महिला भवन मर्मत			मरिण-४	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२५	टुलिदमार कान्छाराम इनार निर्माण तथा मर्मत			मरिण-४	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२६	तामिदमार चुरे खानेपानी निर्माण तथा मर्मत			मरिण-४	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ दोस्रो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२७	फुलवारी दलित टोल खानेपानी इनार निर्माण			मरिण-४	८००००	उपभोक्ता समिति		माघ तेस्रो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				फागुन पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
	बडा नं ५				६२०००००										
१	खेलकुद कार्यक्रम संचालन				१५००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२	लक्षित सम्बन्धी कार्यक्रम (बालबालिका महिला दलित जनजाति अपाङ्ग)				२०००००	कार्यालयको निर्णय		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म	
३	कागती खेति पकेट कार्यक्रम				१२०००००	गाउँकार्यपालिकाको/ कार्यालयको निर्णय		जेठ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ पहिलो हप्ता सम्म				जेठ पहिलो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
४	बडा नं. ५ विभिन्न सडक मर्मत			मरिण-५	६३५०००	उपभोक्ता समिति		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
५	घाटा स्कुलको जग्गा घेरावेरा			मरिण-५	३५००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
६	दलित बस्ति देखि ठाकुरडाँडा जाने मोटरबाटो मेसिनरी बाल निर्माण			मरिण-५	३०००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
७	याङ्गजिन गुम्बा निर्माण			मरिण-५	३०००००	उपभोक्ता समिति		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
८	बडिमुहान चर्च भवन निर्माण			मरिण-५	३०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
९	घाटा माथिल्लो बस्ति मोटरबाटो निर्माण दमै डाँडा थापा टोल			मरिण-५	२५००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१०	बेतनी पुलदेखि बस्ति जोड्ने बाटो			मरिण-५	२५००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
११	घाघर सोती कुलो निर्माण			मरिण-५	२५००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१२	विभिन्न स्मृति सालिक तथा सिला लेख पार्क निर्माण			मरिण-५	२२५०००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१३	घोगर स्कुलभित्रा खेत सिचाई इनार निर्माण			मरिण-५	२२५०००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१४	अम्बास सिचाईका लागि मोटर, पाइप खरिद			मरिण-५	२२५०००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१५	पिउरी गोलेटोल सिमलटार सिचाईका लागि मोटर, पाइप खरिद			मरिण-५	२१५०००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१६	लामाटोल खोल्सा नियन्त्रण			मरिण-५	२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१७	फासं खानेपानी इन्टेक निर्माण			मरिण-५	२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन उपस्थापना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१८	बडिमुहान खेत सिचाई इनार निर्माण			मरिण-५	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१९	धलानटोल सिचाईका लागि मोटर पाईप खरिद			मरिण-५	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२०	चौकीडाडा सिचाई इनार निर्माण			मरिण-५	१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२१	मगरटोल खानेपानी तथा सिचाई			मरिण-५	१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२२	खारखोला इनार निर्माण			मरिण-५	१२५०००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
	बडा नं ६				७३०००००										
१	कृषि कार्यक्रम- ६				५०००००	सोझै खरिद		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	-	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	
२	खानेपानी पाइप खरिद				३०००००	सोझै खरिद		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	-	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	
३	तार जाली खरिद- ६				२०००००	सोझै खरिद		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	-	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	
४	कृषि प्रदर्शनी मेला तथा कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम				१०००००	कार्यालयको निर्णय		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
५	बडा स्तरिय खेलकुद कार्यक्रम				२०००००	खेलकुद समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
६	ललित समुदाय (दलित अपाङ्ग जनजाति महिला युवा बालबालिका जेष्ठ नागरिक)				५०००००	कार्यालयको निर्णय		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	
७	विपद तथा बातावरण व्यवस्थापन				१०००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
८	बडाको विभिन्न बाटो मर्मत			मरिण-६	६०००००	उपभोक्ता समिति		भदौ चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
९	आपदमार सामुदायिक भवन निर्माण			मरिण-६	५०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१०	भुताहा देखी तिनघरे मोटर बाटो निर्माण			मरिण-६	४०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
११	चारघाटे लहरे फेदी हुदै लहरे जाने मोटर बाटो			मरिण-६	४०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१२	बडा कार्यालय मर्मत तथा व्यवस्थापन			मरिण-६	४०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१३	छाप प्रतिशालय निर्माण			मरिण-६	३०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१४	तेल्ने तल्लो सिचाई निर्माण			मरिण-६	३०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१५	नवज्योति आ.वि. घेरावेरा			मरिण-६	३०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१६	बसेरी देखी लेखटोल जाने मोटर बाटो निर्माण			मरिण-६	२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१७	धमिले इनार देखी ठकुरी डाडाँ हुदै माइस्थान जोड्ने बाटो निर्माण			मरिण-६	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१८	दलित बस्ती बाटो मर्मत			मरिण-६	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१९	ग्रामिण विद्युतीकरण बडा नं. ६			मरिण-६	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२०	बौझोडाडाँ सिचाई निर्माण			मरिण-६	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२१	लहरे सिचाई			मरिण-६	२०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२२	लामा डाडाँ देखी कपिलेश्वर दरवार जोड्ने बाटो निर्माण			मरिण-६	१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२३	बडा नं. ६ र ७ को सिमानामा पर्ने कृषि सडक ठुलो खाडी खोल्ने योजना			मरिण-६	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२४	ठुलो खाडी सिचाइ कुलो निर्माण			मरिण-६	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				फागुन पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२५	सातुभञ्ज्याङ स्कुल खानेपानी व्यवस्थापन			मरिण-६	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म				फागुन पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२६	भालुवाटार स्कुल खानेपानी व्यवस्थापन			मरिण-६	१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म				फागुन दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२७	कपिलाकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पिउने पानी व्यवस्थापन			मरिण-६	५००००	सोझै खरिद		भदौ चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	

	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण			प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन उपस्थापना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान र प्रस्तावना विवरण गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दायित्व तथा खोलेने मिति	सम्झौता र कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
२८	साइलिङ गुम्ना मर्मत				३०००००	उपभोक्ता समिति		माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन दोस्रो हप्ता सम्म				फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२९	देउराली स्कुल ग्राउण्ड विस्तार				१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन दोस्रो हप्ता सम्म				फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
	बडा नं ७				७१०००००										
१	बडा स्तरिय खेलकुद कार्यक्रम				१५००००	खेलकुद समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२	लक्षित समुदाय कार्यक्रम (दलित अपाङ्ग जनजाती महिला युवा बालबालिका जेष्ठ नागरिक)				१०००००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म	
३	सुक्रेदमार कल्भट निर्माण		मंसिर-७		८०००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
४	महेश्वरता माथिल्लो तल्लो खानेपानी अपुरो निर्माण		मंसिर-७		५०००००	उपभोक्ता समिति		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
५	सोलाभञ्ज्याङ मोटरबाटो स्तरोन्नती		मंसिर-७		४०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
६	दधि मोटरबाटो स्तरोन्नती		मंसिर-७		४०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
७	गौरीटार रिङरोड स्तरोन्नती		मंसिर-७		४०००००	उपभोक्ता समिति		असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
८	सोकन सिचाई निर्माण		मंसिर-७		४०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म				मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
९	महेश्वरता खोल्सी बाटो निर्माण तल्लो		मंसिर-७		३०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१०	विभिन्न खट्टे नियन्त्रण महेश्वरता		मंसिर-७		२५००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
११	बाह्रिसे थामीटोल बाटो शाखा बाटो ट्रयाक निर्माण		मंसिर-७		२०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१२	दमार खोलाधारी प्रतिशालय निर्माण		मंसिर-७		२०००००	उपभोक्ता समिति		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१३	समुदायिक सिकाईकेन्द्र भवन अपुरो निर्माण		मंसिर-७		२०००००	उपभोक्ता समिति		भदौ चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१४	बाह्रिसेदमार सिचाई ईनार निर्माण		मंसिर-७		२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	चैत मसान्त	
१५	ठाडे कुलो निर्माण		मंसिर-७		२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१६	देउजौर डाडखेत दमार कुलो निर्माण		मंसिर-७		२०००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१७	जयमंगल बजार व्यवस्थापन		मंसिर-७		१७५०००	उपभोक्ता समिति		मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१८	सुक्रे खोला कोठपुल मर्मत		मंसिर-७		१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
१९	बडा नं ७ कार्यालय मर्मत		मंसिर-७		१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२०	खोलाधारी सिचाई कुलो निर्माण		मंसिर-७		१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस तेस्रो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२१	देवीथान तटवन्ध निर्माण		मंसिर-७		१५००००	उपभोक्ता समिति		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२२	अठुवा खोला दोभान नियन्त्रण		मंसिर-७		१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	वैशाख मसान्त	
२३	बाह्रिसे खानेपानी मर्मत		मंसिर-७		१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२४	सोकनटोल र धारीटोल खानेपानी कुवा संरक्षण योजना		मंसिर-७		१५००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२५	दलितवस्ती हुँदै मरिण जाने बाटो निर्माण		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२६	सोकन धारी सडक मर्मत		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		भदौ चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२७	महिला संजाल भवन निर्माण		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस तेस्रो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२८	चर्च भवन निर्माण		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
२९	कालापानी सुक्रेमुहान कुलो निर्माण		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३०	देवजौर जरायोटा र सिचाई कुलो निर्माण		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३१	देवजौर कुसुमखेत बाध मर्मत		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	
३२	मगरडाडा खानेपानी मर्मत		मंसिर-७		१०००००	उपभोक्ता समिति		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त	

अनुसूचि - ७१

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

मरिण गाउँपालिका

वार्षिक खरिद योजना

आ.व. २०७९-०८०

खण्ड (क)

खरिद सम्बन्धी विवरण	सहशिर्षक	बजेट	प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि / कार्यान्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कार्यारोह हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
शिक्षा				१४००००००										
१ शिक्षकका लागि तलब भता निकास (आधारभूत तह)				८१०००००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२ शिक्षकका लागि तलब भता निकास (माध्यमिक तह तह)				१३१०००००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३ प्रारम्भिक बाल विकास तथा पारिश्रमिक निकास				१०२६२०००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
४ सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका पाठ्यपुस्तक अनुदान रकम निकास				४४८६०००	कार्यालयको निर्णय		चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म				चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म	
५ तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि अनुदान निकास				१२३१००००	कार्यालयको निर्णय		कार्तिक चौथो हप्ता सम्म माघ चौथो हप्ता सम्म बैशाख चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म माघ चौथो हप्ता सम्म बैशाख चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक चौथो हप्ता सम्म माघ चौथो हप्ता सम्म बैशाख चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म माघ चौथो हप्ता सम्म बैशाख चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
६ विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान निकास				२९२६०००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
७ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन अनुदान निकास				६०००००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
८ विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान निकास				४९५००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	बैशाख चौथो हप्ता सम्म	
९ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई प्याड व्यवस्थापन				१७४२०००	सिलवन्दी दरमाउपत्र		माघ तेस्रो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	बैशाख चौथो हप्ता सम्म	
१० प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री एवं डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन लागि अनुदान निकास				३१२१०००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
११ संस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन				८१४०००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	

	सहशिर्षक	बजेट	प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि / कार्यन्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना स्थिकृत गर्ने मिति	बोलापत्र कायमजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलापत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कायदेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
	खरिद सम्बन्धी विवरण													
१२	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान (सङ्घ अनुदान) निकास			२७३५०००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१३	कोभिड १९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम संचालन			४०००००	कार्यालयको निर्णय		असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१४	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति निकास (आवासीय तथा गैरआवासीय)			१५५४०००	कार्यालयको निर्णय		मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म				मंसिर चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
७२	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरिय)			१०००००										
	स्वास्थ्य			२७५०००००										
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तालिम, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत			१४९०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुच कार्यक्रम)			५०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				फागुन चौथो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
३	आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री दुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.बि रजिस्टरअध्यक्षीय, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा कोर्ट विश्लेषण			९५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म						
४	आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण			८००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म						
५	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद			१३९५०००	सिलबन्दी दरभाउपत्र		भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	
६	क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम			१०५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
७	कोभिड १९ को म्याक्सिमम डिजिटाइजेसन तथा क्यू आर कोड प्रमाणिकरण			८००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
८	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला संघको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन			२५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	

खरिद सम्बन्धी विवरण	सहशिक्षक	बजेट	प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि / कार्यन्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना स्थिकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कायदिरा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन व्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरीय योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरीय सुपरिवेक्षण)			२२६०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१०	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दीर्घोपनाको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ दिन र सरसफाई प्रबर्द्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन गरी ३ दिन एवं पूर्णखोप न.पा., गा.पा. सुनिश्चिधतताको लागि स्थानिय तह, वडा, खोप समन्वय समिती तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि			१५७०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
११	प्रजनन रणनीति स्वास्थ्य सेवा			१०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
१२	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य	१७००००		३०००००	नियमित परिवार नियोजन सेवा संचालन तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१३	कार्यक्रम		८००००		किशोर/किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१४			५००००		सायना प्रेस सेवा विस्तार कार्यक्रम		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
१५	पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिन्टिसकोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम			२००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१६	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको झट्टा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा			१५५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१७	पालिकास्तरीय पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा कार्ययोजना तयारी	५००००		९३३०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
१८	नेपालीहरूको लागि असल खानपिन सम्बन्धी मार्गदर्शन लगायत पोषण सम्बन्धी सन्देशहरू स्थानीय आवश्यकता र भाषा अनुसार टाँस गर्ने	१००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
१९	मिटामिन ए आम बितरण कार्यक्रम मस्वा स्वयंसे परिचालन तथा खाजा खर्च	६००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	२०८०।०१।३०	
२०	पोषण सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवसहरू संचालन	३००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
२१	पोषण कर्नेर र स्तनपान कक्षमा flex posters र पोषण सम्बन्धी चाहिने सामानहरू राख्ने	५००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
२२	बिद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम ७५३ तहमा समिक्षा तथा योजना तर्जुमा	३५०००		कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म		

खरिद सम्बन्धी विवरण	सहशिर्षक	बजेट	प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि / कार्यान्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना स्थिबद्धत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कायदिरा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
२३	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बृहद पोषण प्याकेज क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	६०००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
२४	मस्वास्थ्यसेहरूलाई बृहद पोषण प्याकेज क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	५८०००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
२५	समुदाय स्तरमा पोषिलो खानाको प्रवर्द्धन	४००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
२६	आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उपरेरणा सेवा, र	१७०००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२७	गर्भवती, रक्तसंचार, उपरेरणा सेवा, न्यानो झोला र न्यानो झोला	५०००००		२५७५०००	सोझै खरिद		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
२८	निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	३७५०००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२९	पालिकाहरूमा pnc home visit कार्यक्रम	३०००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३०	आमा सुरक्षा र प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुगमन मूल्यांकन	५००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
३१	अस्पताल तथा बर्यिड सेन्टरहरूमा २४ से घण्टा प्रसूति सेवाको लागि करारमा अनमी नियुक्ति	३४४०००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३२	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन स्थानीय तहमा MRSDP birth defect कार्यक्रम कार्यान्वयन	८००००		१२०९०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३३	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ANC TO PNC CONTINUM CARE, आमा तथा	३०००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
३४	यान्त्रिक अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम सुदधिकरण	७५०००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३५	अस्पताल तथा बर्यिड सेन्टरहरूबाट आकस्मिक श्पमा रेफर	६००००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३६	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)			७०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३७	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि सामाजिक ब्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम			७५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
३८	विश्व औलो दिवस मनाउने, किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने तथा Active Case Detection (औलो र कालाजार)			५५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
३९	सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मद्यपान सेवनको न्यूनिकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम			२५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
४०	स्वास्थ्य धोबी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमूर्च्छीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदधिकरण समेत)			१२५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	

खरिद सम्बन्धी विवरण	सहशिर्षक	बजेट	प्याकेज नं. बजेट	खरिद विधि / कार्यन्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना सिङ्कृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कायदिरा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
५१	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुट्टीकरण कार्यक्रम		६५०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
५२	Inj.Oxytocin भण्डारणका लागि ILR Refrigerator खरीद		४०००००	सोझै खरिद		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
५३	औषधालयको तलब, भत्ता, संचालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट		३२०००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
५४	खानेपानी तथा सरसफाइ												
५५	अनमाले कालु टोकर खा.पा.आ. मरिण न.पा. ३.५ सिन्धुली		२४०००००	उपभोक्ता समिति		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म	
	राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभाग												
१	एम. आई. एस. अपरेटर र फिन्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च		७०००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
२	मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)		८४००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
३	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)		१८००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
४	एम. आई. एस. अपरेटर र फिन्ड सहायक पारिश्रमिक, घाउपर्व खर्च तथा पोशाक खर्च		६३६०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
५	सञ्चार सामग्री प्रसारण तथा छपाई (सञ्चार र पहुँच अभियान सञ्चालन)		१५००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
६	अन्य विविध खर्च - आगोजना, सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न बैठकको चियापान लगायतको खर्च		४३०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
७	विभागले उपलब्ध गराउने विधिपद्धति अनुसार वडा स्तरबाट घटना दर्ता सप्ताह अभियान सञ्चालन		८०००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
८	एम. आई. एस. अपरेटर र फिन्ड सहायक दैनिक भ्रमण भत्ता/यातायात खर्च/ईन्धन		१२००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम												
१	रोजगार संयोजकको पोसाक		१००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
२	मासिक सहायकको पोसाक		१००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
३	रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता		१००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
४	मासिक सहायकको स्थानीय भत्ता		३९०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
५	रोजगार सहायकको स्थानीय भत्ता		३९०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
६	रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता		४८०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
७	रोजगार सेवा केन्द्रको संचालन खर्च		२६५०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
८	रोजगार संयोजकको तलब		४९४०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	

खरिद सम्बन्धी विवरण	सहशिर्षक	बजेट	प्याकेज नं. बजेट	खरिद विधि / कार्यन्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना सिक्कृत गर्ने मिति	बोलापत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलापत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कायदिरा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
९	प्राविधिक सहायकको तलब		३९३०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
१०	रोजगार सहायकको तलब		३९३०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
११	रोजगारी सृजना (नेपाल सरकार)		६६४८०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
१२	रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.)		२३५१०००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
१३	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण (कम्प्युटर फर्निचर किचनर्स क्यामरा अन्य विद्युतीय उपकरण)		३०००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
१	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरूको तलब भत्ता		६०००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
२	कृषि स्नातक करार		४८००००	नियमानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असारको दोस्रो हप्ता सम्म	
३	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान		१२००००	कार्यालयको निर्णय		जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म				जेठ चौथो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
४	आ.व. २०७४/८० मा नयाँ मकैवाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन		१२०००००	कार्यालयको निर्णय		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	वीर तेस्रो हप्ता सम्म	
५	खाद्यान्न बातीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान		८०००००	कार्यालयको निर्णय		बैशाख पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख पहिलो हप्ता सम्म				जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	
६	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण		१५०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
७	किसान सूचीकरण कार्यक्रम		३०००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
८	कृषि पशुपन्थी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम		१०००००	कार्यालयको निर्णय		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
९	आ.व. २०७४/७९ मा स्थापना भएको धानवाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता		६०००००	कार्यालयको निर्णय		बैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	बैशाख दोस्रो हप्ता सम्म				बैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
१०	धानवाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम		२५५००००	कार्यालयको निर्णय		बैशाख दोस्रो हप्ता सम्म	बैशाख दोस्रो हप्ता सम्म				जेठ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	
११	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग		२०००००	कार्यालयको निर्णय		जेठ पहिलो हप्ता सम्म	जेठ पहिलो हप्ता सम्म				जेठ दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ चौथो हप्ता सम्म	
१२	पशु सेवा विभाग र प्रादेशिक निकायमा पशुपन्थी तथ्यांक तथा पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगति रिपोर्टिङ		२०००००	सोझै		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	
१३	कृषिम गर्माधान मिसन कार्यक्रम		२५०००००	कोटेशन		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
१४	आ.व. २०७४/८० मा नयाँ बाखा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन		१५०००००	सम्झौता		पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस दोस्रो हप्ता सम्म				पुस चौथो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म	
१५	पशुपन्थी रोगको अन्वेषण नमुना सङ्कलन तथा रेषण		१०००००	कार्यालयको निर्णय		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस दोस्रो हप्ता सम्म	पुस चौथो हप्ता सम्म	
१	लघु उद्यम विकास कार्यक्रम												
१	अति गरिब परिवारहरूको लागि कम्तिमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना।	सामाजिक परिपालन	४७६००	उपभोक्ता समिति मार्फत		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	बैशाख चौथो हप्ता सम्म	

खरिद सम्बन्धी विवरण	सहशिक्षक	बजेट	प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि / कार्यन्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना सिङ्कृत गर्ने मिति	बोलापत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलापत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलापत्र दखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कायदिरा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
२ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	उधम शिल्ता विकास तालिम	१९०४००	२३८००००		कार्यलयको निर्णय अनुसार		भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र पहिलो हप्ता सम्म				भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	
	प्रबिधिक सिप विकास तालिम	८३३०००			कार्यलयको निर्णय अनुसार		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म				भाद्र चौथो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन	७८६२००			कार्यलयको निर्णय अनुसार		कात्तिक चौथो हप्ता सम्म	कात्तिक चौथो हप्ता सम्म				कात्तिक चौथो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	
	बित्तीय सेवामा पहुँच	७१४००			कार्यलयको निर्णय अनुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
	बजारीकरणमा सहयोग	७१४००			कार्यलयको निर्णय अनुसार		फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म				चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म	चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म	
	प्रबिधि हस्तान्तरण	३८००००			कार्यलयको निर्णय अनुसार		चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म	चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म				चैत्र चौथो हप्ता सम्म	चैत्र चौथो हप्ता सम्म	
३ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडमान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)				४८००००	सोझै खरिद		फागुन पहिलो हप्ता सम्म	फागुन तेस्रो हप्ता सम्म				फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र दोस्रो हप्ता सम्म	
४ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रबिधि हस्तान्तरण				१४००००	सोझै खरिद		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ दोस्रो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म	
१ नवीकरणीय ऊर्जा प्रबिधि जडान (वायोर्ग्यास/विद्युतीय प्लान्त/सुधारिएको घुलो/सौर्य ऊर्जा)				८०००००	सोझै खरिद		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
१ पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन				१५००००	कार्यलयको निर्णय		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	
२ पोषण सुधारको लागि विपन्न समुदायका महिला समूह वा सहकारीहरूलाई विपन्न सदस्यहरूको आयआर्जन सुधार कार्यक्रमको गर्न अनुदान				६२५०००	कार्यलयको निर्णय		पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म				पुस पहिलो हप्ता सम्म	पुस तेस्रो हप्ता सम्म	
३ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कुषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन	वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशन समितिको पुनर्गठन तथा अभिमुखिकरण	१४००००	८२५०००		कार्यलयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र चौथो हप्ता सम्म	
	माध्यमिक विद्यालयहरूमा बालविवाह अन्यका लागि सडक नाटक प्रदर्शन गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई पोषिलो पिठो वितरण	१४००००			कार्यलयको निर्णय		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
		१८१४००			सोझै खरिद		कात्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कात्तिक पहिलो हप्ता सम्म				कात्तिक पहिलो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
	पोषण स्वयंसेवक पारिश्रमिक	३०८५००			कार्यलयको निर्णय	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म		

अनुसूचि - ७१

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कस) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

मरिण गाउपालिका

वार्षिक खरिद योजना

आ.व. २०७९-०८०

खण्ड (क)

सि.नं.	खरिद सम्बन्धी विवरण	प्याकेज नं.	बजेट	खरिद विधि / कार्यान्वयन विधि/ प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन /प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	लागत अनुमान / प्रस्तावना स्विकृत गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कार्यदिश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१	स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता कार्यक्रम (पारिश्रमिक/पोशाक भत्ता)		४६२०००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२	स्थानीय तहमा पुर्वधार भएका स्वास्थ्य संस्थामा १५ शैया सम्मको अस्पताल संचालन अनुदान(नयाँ तथा निरन्तरता) गरिण गाउँपालिका कपिलाकोट प्रा.स्वा.के.		२५०००००	कार्यालयको निर्णय		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३	माध्यामिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा अंग्रेज/गणित/विज्ञान शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान		१७०४०००	कार्यालयको निर्णय		असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म पुस चौथो हप्ता सम्म चैत्र चौथो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
४	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम संचालन निरन्तरता तथा विस्तार		२००८०००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
५	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई संचालन अनुदान		७०००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
६	न्युनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard- MSS) सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्था (प्रा.स्वा.के/हे.पो) लाई ससर्त अनुदान		१५००००	कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असार दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
७	बावुआमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम		६०००००	प्रस्तावनामा आधारित		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म				मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	
८	वाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम		१५००००	प्रस्तावनामा आधारित		माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ दोस्रो हप्ता सम्म	

