

क्र.सं.	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण		कार्यान्वयन हुने स्थान	प्याकेज नं.	बजेट (रु.)	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि एवं प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन र प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	सागत अनुमान र प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने मिति	बोलीपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलीपत्र माह्वानको सुचना गर्ने मिति	बोलीपत्र बाबिल्ला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यापिठा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१८	समपुरक कोष (सूके बरुण सडक, ठुलो गर्दुवा सडक र कल्पवृक्ष स्वास्थ्य चौकी भवन लगायत अन्य)		मरिण गा.पा		२१६०००००	विद्युतीय बोलपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
१९	कमिलाकोट भुजेल चोक देखि इ.प्र.का चौतारो जोड्ने सडक (क्रमागत)		मरिण गा.पा		२२०००००	विद्युतीय बोलपत्र								फाल्गुण मसान्त सम्म	क्रमागत
२०	सिस्नेरी, सिमलदमार, छतिवन सुइये, लामिदमार, विसापानी बाइबाडीडा झो.पु. साझेदारी (समपुरक)		मरिण-२		१८०००००	उपभोक्ता समिति		श्रावण दोस्रो हप्ता सम्म	श्रावण दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
भवन, आवास तथा सहर विकास					१५९०००००										
२१	३ नं. बडा कार्यालय भवन निर्माण (क्रमागत)		मरिण गा.पा		४८०००००	विद्युतीय बोलपत्र								फाल्गुण मसान्त सम्म	क्रमागत
२२	५ नं. बडा कार्यालय भवन निर्माण (क्रमागत)		मरिण गा.पा		४८०००००	विद्युतीय बोलपत्र								फाल्गुण मसान्त सम्म	क्रमागत
२३	७ नं. बडा कार्यालय भवन निर्माण (क्रमागत)		मरिण गा.पा		३८०००००	विद्युतीय बोलपत्र								फाल्गुण मसान्त सम्म	क्रमागत
२४	आयुर्वेदिक भवन निर्माण		मरिण गा.पा		१००००००	कोटेशन		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
२५	कमिलाकोट रेड्कम भवन निर्माण		मरिण गा.पा		१५०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
कानून तथा न्याय					१००००००										
२६	न्यायिक समिति व्यवस्थापन तथा संचालन		मरिण गा.पा.		१००००००	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार						गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	
वातावरण तथा जलवायु					१५०००००										
२७	फोहोरपैला व्यवस्थापन		मरिण गा.पा.		१५०००००	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार						गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	
विपद् व्यवस्थापन					३५०००००										
२८	विपद् व्यवस्थापन कोष		मरिण गा.पा		२५०००००	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार						गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	
२९	तारजाली खरिद		मरिण गा.पा		१००००००	कोटेशन		श्रावण पहिलो हप्ता सम्म	श्रावण दोस्रो हप्ता सम्म	श्रावण तेस्रो हप्ता सम्म			भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज मसान्त सम्म	
युवा तथा खेलकुद					७७०००००										
३०	फुटबल रंगशाला साहान (क्रमागत)		मरिण गा.पा		४८०००००	विद्युतीय बोलपत्र								फाल्गुण मसान्त सम्म	क्रमागत
३१	अध्यक्षकप रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता संचालन व्यवस्थापन खर्च		मरिण गा.पा		१५०००००	गाउँ कार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णयानुसार		माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म				माघ चौथो हप्ता सम्म	माघ चौथो हप्ता सम्म	
३२	बडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम		७ बटै बडा		१४०००००	गाउँ कार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णयानुसार		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म				असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक मसान्त सम्म	
खानेपानी तथा सरसफाई					५२०००००										
३३	नेवा खानेपानी साझेदारी कार्यक्रम (समपुरक)		मरिण गा.पा		५२०००००	उपभोक्ता समिति				नेवा सँगको समन्वयमा				जेठ मसान्त सम्म	
शिक्षा					१७०००००										
३४	कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साईकल वितरण		मरिण गा.पा		१७०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र		असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
स्वास्थ्य					८३०००००										
३५	लजित नागरिक तथा गर्भवती महिला स्वास्थ्य शीमा कार्यक्रम		मरिण गा.पा		१००००००	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	श्रावण चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म				असोज पहिलो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	

क्र.सं.	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण		कार्यान्वयन हुने स्थान	प्याकेज नं.	बजेट (रु.)	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि एवं प्रक्रिया	खरिद सम्पन्नताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा ढिबार्डन र प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	सागत अनुमान र प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने मिति	बोलीपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलीपत्र आह्वानको सुरुवात गर्ने मिति	बोलीपत्र बाबिल्ला तथा खोल्ने मिति	सम्पन्नता र कार्यापरा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
३६	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रेरणादायक कार्यक्रम		मरिण गा.पा		१३०००००	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार	माघ पहिलो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म				माघ पहिलो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म असार दोस्रो हप्ता सम्म	
३७	निशुल्क वितरणको लागि औषधि र सामग्रीहरू खरिद		मरिण गा.पा		२००००००	सिलबन्दी दरमाउपत्र		भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
३८	कमिलाकोट प्रा.स्वा.के. डिजिटल एक्सरे खरिद		मरिण गा.पा		३००००००	ब्याटलरक सप्लाइ, प्रचलित कानून अनुसार		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
३९	कमिलाकोट प्रा.स्वा.के. शब व्यवस्थापन क्रि.ज खरिद		मरिण गा.पा.		१००००००	कोटेशन		भाद्र चौथो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	
	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण				३००००००										
४०	शहद परिचर एक लाख नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम		मरिण गा.पा		१००००००	गाउँ कार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णयानुसार						गाउँ कार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णयानुसार	गाउँ कार्यपालिकाको/कार्यालयको निर्णयानुसार	
४१	एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यक्रम		मरिण गा.पा		२००००००					त्रैमासिक रूपमा भत्ता वितरण					
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सशर्त अनुदान)					३०३६१०००										
	स्वास्थ्य कार्यक्रम				३६३५०००										
					२३४६०००										
१	स्थानीय तह तर्फ मानु तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम	१. आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार उत्प्रेरणा सेवा रु. २. न्यानो झोला खरिद रु. ३. निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम रु.	१६५०००० ४५०००० २४६०००			कार्यालयको निर्णयानुसार		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म				असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
२	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद				१२८७०००	सिलबन्दी दरमाउपत्र		भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र पहिलो हप्ता सम्म	भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
	शिक्षा कार्यक्रम				१७४६०००										
३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन				१७४६०००	सोझै खरिद, प्रचलित कानून अनुसार		मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर चौथो हप्ता सम्म	पौष पहिलो हप्ता सम्म	माघ पहिलो हप्ता सम्म	माघ तेस्रो हप्ता सम्म	फागुन चौथो हप्ता सम्म	
	झोसुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम				३००००००										
४	सिस्नेरी, सिमल दमार, छतिउमडुङ्गे, लामिदमार, चिसापानीवाडीवा डोडा झो.पु., मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली				३००००००	उपभोक्ता समिति		श्रावण दोस्रो हप्ता सम्म	श्रावण दोस्रो हप्ता सम्म				भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	असार दोस्रो हप्ता सम्म	
	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान)				१७००००००										
५	खारखोला र मेमासात खानेपानी बडा नं. ०४				७००००००	विद्युतीय बोलपत्र		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
६	मरिण गुणस्तरीय बौद्धिक विकास तथा साक्षरता सुधार परियोजना				१०००००००	प्रस्तावनामा आधारित, प्रचलित कानून अनुसार			गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार				जेठ मसान्त सम्म		

क्र.सं.	कार्यक्रम योजना तथा खरिद सम्बन्धी विवरण		कार्यान्वयन हुने स्थान	प्याकेज नं.	बजेट (रु.)	खरिद विधि र कार्यान्वयन विधि एवं प्रक्रिया	खरिद सम्झौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन र प्रस्तावना तयार गर्ने मिति	सागत अनुमान र प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने मिति	बोलीपत्र कागजात तयार गर्ने मिति	बोलीपत्र आह्वानको सुरुवात गर्ने मिति	बोलीपत्र बाबिल्ला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता र कार्यापरा हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सम्पुरक अनुदान)				५००००००										
७	कल्पवृक्ष स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण				५००००००	विद्युतीय बोलपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक दोस्रो हप्ता सम्म	२०८१ फाल्गुन मसान्त सम्म	बहुवर्षीय
	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सरत अनुदान)				३५००००००										
१	कृषि तथा पशुपन्छी फर्म प्रवर्द्धन कार्यक्रम				२५०००००	प्रस्तावनामा आधारित	प्रस्तावनामा आधारित	गाउँ कार्यपालिका/कार्यालयको निर्णयानुसार						फागुन मसान्त सम्म	
२	ठूलो गर्दूबा खलंग कार्तिक सडक मरिग गा.पा १ र २				८००००००	विद्युतीय बोलपत्र		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
३	मोडकना खोला ठूलोचौरी विधान सिचाई, मरिग ७ सिन्धुली				२५०००००	उपभोक्ता समिति/ विद्युतीय बोलपत्र		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक दोस्रो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
४	सिमलटार रोगवाहे दमार मोडकना खानेपानी विस्तार, मरिग ७ सिन्धुली				२००००००	उपभोक्ता समिति/सिलबन्दी दरभाउपत्र		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	असोज चौथो हप्ता सम्म	कार्तिक चौथो हप्ता सम्म	पुस पहिलो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सम्पुरक अनुदान)				२०००००००										
५	ठूलो गर्दूबा खलंग कार्तिक सडक, मरिग-१				१०००००००	विद्युतीय बोलपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	
६	सुकु चरी चरुण सडक, मरिग-३				१०००००००	विद्युतीय बोलपत्र		भाद्र दोस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक दोस्रो हप्ता सम्म	जेठ मसान्त सम्म	